Statusbericht Projekt Taktzeit

Berichtszeitraum Q4/2022

Auftraggeber	Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH
Standort	Bielefeld
Projekt	Projekt Taktzeit
Berichtszeitraum	Q4/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Sophie Lehmann

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine Reduktion der Durchlaufzeit um fünfzehn Prozent. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 75 Prozent gegenüber einem Planwert von 75 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um MES Hydra liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um SAP S/4HANA weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	75 %	M2 Q4/2022
Umsetzung	gelb	55 %	M3 Q4/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Maßnahmenkatalog Montagelinie gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von MES Hydra wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 12 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Stillstandszeiten während der Umbauphase geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 350 TEUR. Davon sind zum Stichtag 148 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 230 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Maßnahmenkatalog Montagelinie im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Sophie Lehmann (Projektleiterin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Jens Petersen, Miriam Falk. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Gerald Brandt (Geschäftsführer).