Statusbericht Projekt Serviceportal

Berichtszeitraum Q2/2023

Auftraggeber	Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH
Standort	Bielefeld
Projekt	Projekt Serviceportal
Berichtszeitraum	Q2/2023
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Jens Petersen

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt die Selbstbedienung bei Ersatzteilbestellungen. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe rot bewertet. Der Fortschritt beträgt 40 Prozent gegenüber einem Planwert von 40 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um SAP S/4HANA liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Azure App Service weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	rot	40 %	M2 Q2/2023
Umsetzung	gelb	20 %	M3 Q2/2023
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2023

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Fachkonzept Ersatzteilportal gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von SAP S/4HANA wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 10 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin unklare Preisfindungslogik für Altanlagen geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 260 TEUR. Davon sind zum Stichtag 230 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 155 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Fachkonzept Ersatzteilportal im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Sophie Lehmann, Luis Arndt. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Gerald Brandt (Geschäftsführer).