Projektbericht Projekt Taktzeit

Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH, Geschäftsjahr 2023

Auftraggeber	Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH
Branche	Maschinenbau
Standort	Bielefeld
Projekt	Projekt Taktzeit
Geschäftsjahr	2023
Projektleitung	Jens Petersen, Vektor Consulting GmbH

Ausgangslage

Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH mit Sitz in Bielefeld ist in der Branche Maschinenbau tätig. Gegenstand des Projekts ist Optimierung der Montagelinie für die Baureihe BX.

Die bestehende Systemlandschaft ist über Jahre gewachsen. Schnittstellen wurden punktuell ergänzt und sind heute nur teilweise dokumentiert. Das Projekt verfolgt eine Reduktion der Durchlaufzeit um fünfzehn Prozent.

Vorgehen

Das Projekt wurde über 13 Monate durchgeführt. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 770 TEUR.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Sophie Lehmann, Dr. Annika Roth. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Gerald Brandt (Geschäftsführer).

Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen folgte dem Standardmodell von Vektor Consulting GmbH: Aufnahme der Ausgangslage, Zielbild, Umsetzungsplanung und Abnahme. Jens Petersen verantwortete die fachliche Steuerung.

Eingesetzte Systeme und Schnittstellen

Im Projekt wurden folgende Systeme betrachtet: MES Hydra, SAP S/4HANA. Die Schnittstellen wurden in einem Schnittstellenverzeichnis erfasst und je Fachobjekt beschrieben.

Ergebnisse

Als zentrales Arbeitsergebnis liegt Maßnahmenkatalog Montagelinie vor. Das Dokument wurde von Gerald Brandt (Geschäftsführer) abgenommen.

Als offenes Risiko bestehen weiterhin Stillstandszeiten während der Umbauphase. Eine abschließende Bewertung erfolgt im Folgeprojekt.

Empfehlungen

Vektor Consulting GmbH empfiehlt, die im Projekt erarbeiteten Muster in den Regelbetrieb zu überführen und die Dokumentation jährlich zu überprüfen.