Statusbericht Projekt Atlas

Berichtszeitraum Q2/2024

Auftraggeber	Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH
Standort	Bielefeld
Projekt	Projekt Atlas
Berichtszeitraum	Q2/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Dr. Katharina Vogt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt einen einheitlichen Produktdatenstamm über alle Baureihen hinweg. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe grün bewertet. Der Fortschritt beträgt 40 Prozent gegenüber einem Planwert von 40 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um PTC Windchill liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Apache Kafka weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	grün	40 %	M2 Q2/2024
Umsetzung	gelb	20 %	M3 Q2/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Datenmigrationskonzept Produktstamm gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Brandt & Söhne Maschinenbau GmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von PTC Windchill wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 14 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin abweichende Stücklistenlogik zwischen den Werken geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 590 TEUR. Davon sind zum Stichtag 248 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 200 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Datenmigrationskonzept Produktstamm im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Dr. Katharina Vogt (Principal Architektin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Jens Petersen, Tobias Kern. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Gerald Brandt (Geschäftsführer).