Statusbericht Projekt Datenschild

Berichtszeitraum Q4/2022

Auftraggeber	Finanzkontor Weser AG
Standort	Bremen
Projekt	Projekt Datenschild
Berichtszeitraum	Q4/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Milan Horvat

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt ein revisionssicheres Löschkonzept über alle Bestandssysteme. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 40 Prozent gegenüber einem Planwert von 35 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Avaloq liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Active Directory weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	40 %	M2 Q4/2022
Umsetzung	gelb	20 %	M3 Q4/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Löschkonzept Kundendaten gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Finanzkontor Weser AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Avaloq wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 4 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin fehlende Dokumentation der Altbestände geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 160 TEUR. Davon sind zum Stichtag 80 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 195 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Löschkonzept Kundendaten im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Milan Horvat (Senior Berater Datenschutz), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Miriam Falk, Luis Arndt. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Ansgar Thiele (Bereichsleiter Operations).