Statusbericht Projekt Kontrapunkt

Berichtszeitraum Q4/2022

Auftraggeber	Finanzkontor Weser AG
Standort	Bremen
Projekt	Projekt Kontrapunkt
Berichtszeitraum	Q4/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Luis Arndt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine vollständig digitale Kontoeröffnungsstrecke. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 25 Prozent gegenüber einem Planwert von 25 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Avaloq liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Azure App Service weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	25 %	M2 Q4/2022
Umsetzung	gelb	5 %	M3 Q4/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Fachkonzept Kontoeröffnung gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Finanzkontor Weser AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Avaloq wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 13 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Abhängigkeit von einem externen Identifizierungsdienst geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 480 TEUR. Davon sind zum Stichtag 393 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 65 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Fachkonzept Kontoeröffnung im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Luis Arndt (Berater Testmanagement), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Dr. Annika Roth, Tobias Kern. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Ansgar Thiele (Bereichsleiter Operations).