Statusbericht Projekt Datenschild

Berichtszeitraum Q4/2023

Auftraggeber	Finanzkontor Weser AG
Standort	Bremen
Projekt	Projekt Datenschild
Berichtszeitraum	Q4/2023
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Milan Horvat

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt ein revisionssicheres Löschkonzept über alle Bestandssysteme. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 25 Prozent gegenüber einem Planwert von 15 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Avaloq liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Active Directory weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	25 %	M2 Q4/2023
Umsetzung	gelb	5 %	M3 Q4/2023
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2023

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Löschkonzept Kundendaten gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Finanzkontor Weser AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Avaloq wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 4 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin fehlende Dokumentation der Altbestände geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 130 TEUR. Davon sind zum Stichtag 102 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 45 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Löschkonzept Kundendaten im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Milan Horvat (Senior Berater Datenschutz), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Dr. Annika Roth, Luis Arndt. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Ansgar Thiele (Bereichsleiter Operations).