Statusbericht Projekt Kontrapunkt

Berichtszeitraum Q2/2023

Auftraggeber	Finanzkontor Weser AG
Standort	Bremen
Projekt	Projekt Kontrapunkt
Berichtszeitraum	Q2/2023
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Tobias Kern

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine vollständig digitale Kontoeröffnungsstrecke. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 85 Prozent gegenüber einem Planwert von 90 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Avaloq liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Azure App Service weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	85 %	M2 Q2/2023
Umsetzung	gelb	65 %	M3 Q2/2023
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2023

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Fachkonzept Kontoeröffnung gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Finanzkontor Weser AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Avaloq wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 3 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Abhängigkeit von einem externen Identifizierungsdienst geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 420 TEUR. Davon sind zum Stichtag 256 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 100 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Fachkonzept Kontoeröffnung im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Tobias Kern (Berater Integration), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Jens Petersen, Luis Arndt. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Ansgar Thiele (Bereichsleiter Operations).