Statusbericht Projekt Kontrapunkt

Berichtszeitraum Q4/2024

Auftraggeber	Finanzkontor Weser AG
Standort	Bremen
Projekt	Projekt Kontrapunkt
Berichtszeitraum	Q4/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Jens Petersen

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine vollständig digitale Kontoeröffnungsstrecke. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe rot bewertet. Der Fortschritt beträgt 75 Prozent gegenüber einem Planwert von 65 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Avaloq liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Azure App Service weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	rot	75 %	M2 Q4/2024
Umsetzung	gelb	55 %	M3 Q4/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Fachkonzept Kontoeröffnung gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Finanzkontor Weser AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Avaloq wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 17 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Abhängigkeit von einem externen Identifizierungsdienst geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 120 TEUR. Davon sind zum Stichtag 62 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 70 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Fachkonzept Kontoeröffnung im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Dr. Annika Roth. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Ansgar Thiele (Bereichsleiter Operations).