Projektbericht Projekt Windfeld

Nordlicht Energie AG, Geschäftsjahr 2022

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Branche	Energieversorgung
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Windfeld
Geschäftsjahr	2022
Projektleitung	Jens Petersen, Vektor Consulting GmbH

Ausgangslage

Nordlicht Energie AG mit Sitz in Hamburg ist in der Branche Energieversorgung tätig. Gegenstand des Projekts ist Einführung eines Prognosemodells für die Einspeisung aus Windparks.

Die bestehende Systemlandschaft ist über Jahre gewachsen. Schnittstellen wurden punktuell ergänzt und sind heute nur teilweise dokumentiert. Das Projekt verfolgt eine belastbare Tagesprognose je Netzgebiet.

Vorgehen

Das Projekt wurde über 10 Monate durchgeführt. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 590 TEUR.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Sophie Lehmann. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).

Methodisches Vorgehen

Das Vorgehen folgte dem Standardmodell von Vektor Consulting GmbH: Aufnahme der Ausgangslage, Zielbild, Umsetzungsplanung und Abnahme. Jens Petersen verantwortete die fachliche Steuerung.

Eingesetzte Systeme und Schnittstellen

Im Projekt wurden folgende Systeme betrachtet: Snowflake, Python, Grafana. Die Schnittstellen wurden in einem Schnittstellenverzeichnis erfasst und je Fachobjekt beschrieben.

Ergebnisse

Als zentrales Arbeitsergebnis liegt Prognosemodell mit Backtesting-Bericht vor. Das Dokument wurde von Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung) abgenommen.

Als offenes Risiko bestehen weiterhin unvollständige historische Messreihen aus den Umspannwerken. Eine abschließende Bewertung erfolgt im Folgeprojekt.

Empfehlungen

Vektor Consulting GmbH empfiehlt, die im Projekt erarbeiteten Muster in den Regelbetrieb zu überführen und die Dokumentation jährlich zu überprüfen.