Statusbericht Projekt Windfeld

Berichtszeitraum Q2/2022

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Windfeld
Berichtszeitraum	Q2/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Jens Petersen

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine belastbare Tagesprognose je Netzgebiet. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 50 Prozent gegenüber einem Planwert von 40 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Snowflake liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Grafana weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	50 %	M2 Q2/2022
Umsetzung	gelb	30 %	M3 Q2/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Prognosemodell mit Backtesting-Bericht gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Nordlicht Energie AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Snowflake wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 5 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin unvollständige historische Messreihen aus den Umspannwerken geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 360 TEUR. Davon sind zum Stichtag 153 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 40 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Prognosemodell mit Backtesting-Bericht im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Sophie Lehmann. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).