Statusbericht Projekt Zaehlerwerk

Berichtszeitraum Q4/2022

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Zaehlerwerk
Berichtszeitraum	Q4/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Luis Arndt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt die Anbindung von 120.000 modernen Messeinrichtungen. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe grün bewertet. Der Fortschritt beträgt 40 Prozent gegenüber einem Planwert von 45 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um SAP IS-U liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Apache Kafka weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	grün	40 %	M2 Q4/2022
Umsetzung	gelb	20 %	M3 Q4/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Rollout-Plan mit Mengengerüst gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Nordlicht Energie AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von SAP IS-U wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 12 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Lieferengpässe bei den Smart-Meter-Gateways geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 470 TEUR. Davon sind zum Stichtag 404 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 250 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Rollout-Plan mit Mengengerüst im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Luis Arndt (Berater Testmanagement), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Miriam Falk. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).