Statusbericht Projekt Atlas

Berichtszeitraum Q2/2023

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Atlas
Berichtszeitraum	Q2/2023
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Dr. Katharina Vogt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt die Ablösung der historisch gewachsenen Leitsystem-Schnittstellen durch eine ereignisgetriebene Integrationsschicht. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe grün bewertet. Der Fortschritt beträgt 25 Prozent gegenüber einem Planwert von 20 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um SAP IS-U liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Azure Data Factory weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	grün	25 %	M2 Q2/2023
Umsetzung	gelb	5 %	M3 Q2/2023
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2023

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Zielarchitektur-Dokument Netzleittechnik gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Nordlicht Energie AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von SAP IS-U wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 13 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Verzögerungen bei der Freigabe durch die Netzsicherheitsabteilung geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 300 TEUR. Davon sind zum Stichtag 154 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 210 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Zielarchitektur-Dokument Netzleittechnik im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Dr. Katharina Vogt (Principal Architektin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Luis Arndt. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).