Projektbericht Projekt Atlas

Nordlicht Energie AG, Geschäftsjahr 2024

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Branche	Energieversorgung
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Atlas
Geschäftsjahr	2024
Projektleitung	Dr. Katharina Vogt, Vektor Consulting GmbH

Ausgangslage

Nordlicht Energie AG mit Sitz in Hamburg ist in der Branche Energieversorgung tätig. Gegenstand des Projekts ist Migration der Netzleittechnik in eine hybride Cloud-Umgebung.

Die bestehende Systemlandschaft ist über Jahre gewachsen. Schnittstellen wurden punktuell ergänzt und sind heute nur teilweise dokumentiert. Das Projekt verfolgt die Ablösung der historisch gewachsenen Leitsystem-Schnittstellen durch eine ereignisgetriebene Integrationsschicht.

Vorgehen

Das Projekt wurde über 17 Monate durchgeführt. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 360 TEUR.

Die Projektleitung liegt bei Dr. Katharina Vogt (Principal Architektin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Luis Arndt, Dr. Annika Roth. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).

Methodisches Vorgehen

Methodisch wurde das Vorgehen von Dr. Katharina Vogt verantwortet. Im Projektverlauf entstand die Atlas-Referenzarchitektur, die den Ereignisstrom als Integrationsrückgrat beschreibt und die Entkopplung der Bestandssysteme über Apache Kafka regelt.

Die Atlas-Referenzarchitektur wurde nach der Abnahme in der Fassung 2 verabschiedet und anschließend von Vektor Consulting GmbH als interner Standard für vergleichbare Integrationsvorhaben übernommen. Die Musterbeschreibung umfasst die Schnittstellenverträge, das Fehlerbehandlungsmuster und die Namenskonvention der Ereignistypen.

Eingesetzte Systeme und Schnittstellen

Im Projekt wurden folgende Systeme betrachtet: SAP IS-U, Apache Kafka, Azure Data Factory. Die Schnittstellen wurden in einem Schnittstellenverzeichnis erfasst und je Fachobjekt beschrieben.

Ergebnisse

Als zentrales Arbeitsergebnis liegt Zielarchitektur-Dokument Netzleittechnik vor. Das Dokument wurde von Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung) abgenommen.

Als offenes Risiko bestehen weiterhin Verzögerungen bei der Freigabe durch die Netzsicherheitsabteilung. Eine abschließende Bewertung erfolgt im Folgeprojekt.

Empfehlungen

Vektor Consulting GmbH empfiehlt, die im Projekt erarbeiteten Muster in den Regelbetrieb zu überführen und die Dokumentation jährlich zu überprüfen.