Statusbericht Projekt Kompass

Berichtszeitraum Q4/2024

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Kompass
Berichtszeitraum	Q4/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Luis Arndt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine durchgängige Fallbearbeitung vom Erstkontakt bis zur Abrechnung. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe grün bewertet. Der Fortschritt beträgt 90 Prozent gegenüber einem Planwert von 80 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Salesforce Service Cloud liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um SAP IS-U weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	grün	90 %	M2 Q4/2024
Umsetzung	gelb	70 %	M3 Q4/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Prozesshandbuch Kundenservice gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Nordlicht Energie AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Salesforce Service Cloud wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 12 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin fehlende Kapazität der Fachbereiche für Abstimmungstermine geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 320 TEUR. Davon sind zum Stichtag 179 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 55 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Prozesshandbuch Kundenservice im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Luis Arndt (Berater Testmanagement), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Dr. Annika Roth, Jens Petersen. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).