Statusbericht Projekt Zaehlerwerk

Berichtszeitraum Q4/2024

Auftraggeber	Nordlicht Energie AG
Standort	Hamburg
Projekt	Projekt Zaehlerwerk
Berichtszeitraum	Q4/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Jens Petersen

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt die Anbindung von 120.000 modernen Messeinrichtungen. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe rot bewertet. Der Fortschritt beträgt 25 Prozent gegenüber einem Planwert von 30 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um SAP IS-U liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Apache Kafka weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	rot	25 %	M2 Q4/2024
Umsetzung	gelb	5 %	M3 Q4/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Rollout-Plan mit Mengengerüst gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Nordlicht Energie AG erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von SAP IS-U wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 13 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Lieferengpässe bei den Smart-Meter-Gateways geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 200 TEUR. Davon sind zum Stichtag 101 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 60 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Rollout-Plan mit Mengengerüst im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Jens Petersen (Senior Berater Prozesse), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Sophie Lehmann, Miriam Falk. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Henrike Baumann (Leiterin Digitalisierung).