Statusbericht Projekt Datenschild

Berichtszeitraum Q2/2022

Auftraggeber	Sanitas Klinikverbund gGmbH
Standort	Leipzig
Projekt	Projekt Datenschild
Berichtszeitraum	Q2/2022
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Milan Horvat

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt ein belastbares Berechtigungskonzept für die Fallakte. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe rot bewertet. Der Fortschritt beträgt 70 Prozent gegenüber einem Planwert von 60 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Agfa Orbis liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Active Directory weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	rot	70 %	M2 Q2/2022
Umsetzung	gelb	50 %	M3 Q2/2022
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2022

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Berechtigungskonzept Patientendaten gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Sanitas Klinikverbund gGmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Agfa Orbis wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 6 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin unklare Zuständigkeit für die Rollenpflege geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 150 TEUR. Davon sind zum Stichtag 73 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 235 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Berechtigungskonzept Patientendaten im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Milan Horvat (Senior Berater Datenschutz), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Miriam Falk, Jens Petersen. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Dr. med. Petra Ziegler (Ärztliche Direktorin).