Statusbericht Projekt Vitalis

Berichtszeitraum Q2/2023

Auftraggeber	Sanitas Klinikverbund gGmbH
Standort	Leipzig
Projekt	Projekt Vitalis
Berichtszeitraum	Q2/2023
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Sophie Lehmann

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine standortübergreifend einheitliche Fallakte. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe grün bewertet. Der Fortschritt beträgt 40 Prozent gegenüber einem Planwert von 30 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Agfa Orbis liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um HL7 FHIR weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	grün	40 %	M2 Q2/2023
Umsetzung	gelb	20 %	M3 Q2/2023
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2023

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Dokumentationsrichtlinie Fallakte gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Sanitas Klinikverbund gGmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Agfa Orbis wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 3 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin divergierende Dokumentationsgewohnheiten der Fachabteilungen geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 320 TEUR. Davon sind zum Stichtag 111 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 85 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Dokumentationsrichtlinie Fallakte im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Sophie Lehmann (Projektleiterin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Luis Arndt, Tobias Kern. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Dr. med. Petra Ziegler (Ärztliche Direktorin).