Statusbericht Projekt Triage

Berichtszeitraum Q2/2024

Auftraggeber	Sanitas Klinikverbund gGmbH
Standort	Leipzig
Projekt	Projekt Triage
Berichtszeitraum	Q2/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Luis Arndt

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine messbar verkürzte Wartezeit bis zur Ersteinschätzung. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe gelb bewertet. Der Fortschritt beträgt 70 Prozent gegenüber einem Planwert von 65 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Agfa Orbis liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um Dashboards weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	gelb	70 %	M2 Q2/2024
Umsetzung	gelb	50 %	M3 Q2/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q3/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Steuerungskonzept Notaufnahme gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Sanitas Klinikverbund gGmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Agfa Orbis wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 14 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin Personalengpässe im Pflegedienst geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 460 TEUR. Davon sind zum Stichtag 222 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 50 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Steuerungskonzept Notaufnahme im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Luis Arndt (Berater Testmanagement), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Tobias Kern, Jens Petersen. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Dr. med. Petra Ziegler (Ärztliche Direktorin).