Statusbericht Projekt Vitalis

Berichtszeitraum Q4/2024

Auftraggeber	Sanitas Klinikverbund gGmbH
Standort	Leipzig
Projekt	Projekt Vitalis
Berichtszeitraum	Q4/2024
Erstellt durch	Vektor Consulting GmbH
Projektleitung	Miriam Falk

Zusammenfassung des Berichtszeitraums

Der vorliegende Statusbericht fasst den Projektfortschritt im Berichtszeitraum zusammen und richtet sich an den Lenkungsausschuss. Die Berichterstattung erfolgt gemäß der im Projekthandbuch vereinbarten Struktur.

Das Projekt verfolgt eine standortübergreifend einheitliche Fallakte. Der Gesamtstatus wird zum Stichtag mit der Ampelfarbe rot bewertet. Der Fortschritt beträgt 25 Prozent gegenüber einem Planwert von 20 Prozent.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der letzten Berichterstattung werden in Abschnitt 'Risiken und Gegenmaßnahmen' erläutert. Änderungen am Leistungsumfang wurden im Berichtszeitraum nicht beantragt.

Statusampel und Fortschritt

Die Teilprojekte wurden nach der üblichen Systematik bewertet. Der Arbeitsstrang rund um Agfa Orbis liegt im Plan, der Arbeitsstrang rund um HL7 FHIR weist eine Verzögerung von wenigen Wochen auf.

Teilprojekt	Status	Fortschritt	Meilenstein
Fachkonzept	rot	25 %	M2 Q4/2024
Umsetzung	gelb	5 %	M3 Q4/2024
Test und Abnahme	offen	0 %	M4 Q4/2024

Arbeitsergebnisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde an Dokumentationsrichtlinie Fallakte gearbeitet. Die Abstimmung mit den Fachbereichen von Sanitas Klinikverbund gGmbH erfolgte in zwei Workshops.

Die Anbindung von Agfa Orbis wurde im Testsystem erprobt. Offene Punkte werden in der Maßnahmenliste geführt; zum Stichtag sind 6 Punkte offen.

Risiken und Gegenmaßnahmen

Als wesentliches Risiko werden weiterhin divergierende Dokumentationsgewohnheiten der Fachabteilungen geführt. Als Gegenmaßnahme wurde ein wöchentlicher Abstimmungstermin eingerichtet.

Weitere Risiken sind unveraendert und werden im Risikoregister nachgehalten. Eine Eskalation an den Lenkungsausschuss war im Berichtszeitraum nicht erforderlich.

Mittelabfluss und Aufwand

Das genehmigte Budget beträgt 690 TEUR. Davon sind zum Stichtag 475 TEUR verbraucht. Im Berichtszeitraum wurden 90 Personentage geleistet.

Der Mittelabfluss entspricht im Wesentlichen der Planung. Eine Nachsteuerung ist derzeit nicht vorgesehen.

Nächste Schritte

Im kommenden Berichtszeitraum steht die Fertigstellung von Dokumentationsrichtlinie Fallakte im Vordergrund. Anschließend beginnt die Abstimmung der Testfälle.

Die Projektleitung liegt bei Miriam Falk (Projektleiterin), Vektor Consulting GmbH. Im Team arbeiten Luis Arndt, Sophie Lehmann. Ansprechpartner auf Kundenseite ist Dr. med. Petra Ziegler (Ärztliche Direktorin).